

DECISION DU MAIRE N° 2023-43

AVENANT N°2 AU MARCHÉ DE TRAVAUX DE RÉHABILITATION ET EXTENSION DE LA MAIRIE DE CORDEMAIS- LOT 1-2022-10

Le Maire de la Commune de Cordemais,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2122-22 et L 2122-23,

Vu le Code de la Commande Publique,

Vu la délibération n°2020-27 du 25 Mai 2020 donnant délégation au Maire, notamment en matière de marchés publics,

Vu la décision N°2023-04 en date du 5 Mars 2023 portant attribution du marché de travaux de réhabilitation et extension de la mairie de Cordemais,

Vu la notification du marché en date du 9 Mars 2023, notamment pour le Lot 1 « VRD-DÉMOLITION ET GROS ŒUVRE »,

Vu la décision n°2023-20 portant approbation de l'avenant n°1,

Vu l'article L2194-5 du Code de la Commande Publique,

Considérant la nécessité de procéder à des travaux supplémentaires suite à des aléas de chantier,

DECIDE

Article 1 : DE RAPPELER que le marché initial de travaux du Lot 1 « VRD-DÉMOLITION ET GROS-ŒUVRE » a été attribué à la société ABTP -7 Bis Rue de la Marsollais -44130 BLAIN, pour un montant de 217 228.55 € H.T. tel que mentionné sur la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire.

Article 2 : DE RAPPELER L'APPROBATION :

- de l'avenant N°1 pour le Lot « VRD- DÉMOLITION ET GROS-ŒUVRE », correspondant à certaines prestations faisant l'objet de travaux supplémentaires.

Montant du présent avenant : + 2935.05 € H.T.

Montant de base :	217 228.55 € H.T.	260 674.26 € T.T.C
Avenant(s) antérieur(s) :	- €	- €
Présent avenant :	2 935.05 €	3 522.06 € T.T.C
Montant global du marché :	220 163.60 €	264 196.32 € T.T.C

- % d'écart introduit par l'avenant : 1.35 % par rapport au marché initial.

Article 3 : DE SIGNER et D'APPROUVER l'avenant N°2 pour le Lot « VRD- DÉMOLITION ET GROS-ŒUVRE », correspondant à certaines prestations faisant l'objet de travaux supplémentaires.

Montant du présent avenant : + 4 338,62 € H.T.


Montant de base :	217 228.55 € H.T.	260 674.26 € T.T.C
Avenant(s) antérieur(s) :	2 935,05 €	3 522,06 €
Présent avenant :	4 338,62 €	5 206,34 € T.T.C
Montant global du marché :	224 502,22 €	269 402,66 € T.T.C

- % d'écart introduit par l'avenant : 3.35 % par rapport au marché initial.

Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services est chargée de l'exécution de la présente décision qui sera publiée dans les formes réglementaires et dont il sera rendu compte lors d'une prochaine séance du Conseil municipal.

Article 5 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l'Etat et de sa publication.

Le Maire
Daniel GUILLÉ



Acte rendu exécutoire

Après transmission en préfecture

Le: 09/11/2023

Et affichage

Le: 09/11/2023