

**DECISION DU MAIRE N° 2024-019****AVENANT N°3 AU MARCHÉ DE TRAVAUX DE RÉHABILITATION ET EXTENSION DE LA MAIRIE DE CORDEMAIS- LOT 3-2022-10**

Le Maire de la Commune de Cordemais,

**Vu** le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2122-22 et L 2122-23,

**Vu** le Code de la Commande Publique,

**Vu** la délibération n°2020-27 du 25 Mai 2020 donnant délégation au Maire, notamment en matière de marchés publics,

**Vu** la décision N°2023-04 en date du 5 Mars 2023 portant attribution du marché de travaux de réhabilitation et extension de la mairie de Cordemais,

**Vu** la notification du marché en date du 13 Mars 2023, notamment pour le Lot 3 « Menuiseries Extérieures »,

**Vu** l'article L2194-5 du Code de la Commande Publique,

**Vu** les décisions n°2023-46 et 2024-001 portant approbation des Avenants N°1 et 2,

**Considérant** la nécessité de procéder à des travaux supplémentaires suite à des demandes du Maître d'ouvrage, et que ces modifications ne sont pas substantielles,

**DECIDE :**

**Article 1 : DE RAPPELER** que le marché initial de travaux du Lot 3 « Menuiseries Extérieures » a été attribué à la société ATLANTIQUE OUVERTURES -ZA des IV Nations -44360 VIGNEUX DE BRETAGNE, pour un montant de 26 690 € H.T. tel que mentionné sur la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire.

**Article 2 : DE RAPPELER L'APPROBATION** de :

- l'avenant N°1 pour le Lot « Menuiseries Extérieures », correspondant à certaines prestations faisant l'objet de travaux supplémentaires.

Montant du présent avenant : + **3 217.37 € H.T.**

Montant de base :	<b>26 690.00 € H.T.</b>	32 028.00 € T.T.C
Avenant(s) antérieur(s) :	- €	- €
Présent avenant :	<b>3 217.37 €</b>	3 860.84 € T.T.C
Montant global du marché :	29 907.37 €	35 888.84 € T.T.C

- l'avenant N°2 pour le Lot « Menuiseries Extérieures », correspondant à certaines prestations faisant l'objet de travaux supplémentaires.

Montant du présent avenant : + **540.00 € H.T.**

Montant de base :	<b>26 690.00 € H.T.</b>	32 028.00 € T.T.C
Avenant(s) antérieur(s) :	3 217.37 €	3 860.84 €
Présent avenant :	<b>540.00 €</b>	648.00 € T.T.C
Montant global du marché :	30 447.37 €	36 536.84 € T.T.C

**Article 3 : DE SIGNER et D'APPROUVER** l'avenant N°3 pour le Lot « Menuiseries Extérieures », correspondant à certaines prestations faisant l'objet de travaux supplémentaires.

Montant du présent avenant : + **483.50 € H.T.**

Montant de base :	<b>26 690.00 € H.T.</b>	32 028.00 € T.T.C
Avenant(s) antérieur(s) :	3 757.37 €	4 508.84 €
Présent avenant :	<b>483.50 €</b>	580.20 € T.T.C
Montant global du marché :	30 930.87 €	37 117.04 € T.T.C

- % d'écart introduit par l'avenant : 15.89 % par rapport au marché initial.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

044-214400459-20240322-2024DC019-AU

Article 4 : Monsieur Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera publiée dans les formes réglementaires et dont il sera rendu compte lors d'une prochaine séance du Conseil municipal.

Accusé certifié exécutoire  
Réception par le préfet : 22/03/2024

Publication : 25/03/2024

Article 5 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l'Etat et de sa publication.

Le Maire,  
Daniel GUILLÉ

